

Утверждено
Директор МБОУ «Гимназия № 1»

Л.В. Раевская
Приказ № 372 «31» августа 2023 г.

**Дорожная карта по организации преемственности дошкольного и начального
общего образования МБОУ «Гимназия № 1»**

№ п.п.	Содержание	Срок	Ответственный
Подготовительный этап: 01.01.2023 – 31.08.2023			
1	Разработка и подписание приказа о рабочей группе по реализации проекта	Январь 2023г.	Директор МБОУ «Гимназия № 1»
2	Изучение научно-методической литературы по организации преемственности дошкольного и начального общего образования	01.01.2023 – 31.08.2023	Рабочая группа
3	Изучение опыта образовательных организаций по преемственности дошкольного и начального общего образования	01.01.2023 – 31.08.2023	Рабочая группа
4	Разработка программы подготовки к школе детей подготовительной группы	01.01.2023 – 31.08.2023	Рабочая группа (Воспитатели подготовительной группы, учителя нач. классов, педагог-психолог)
5	Разработка программы адаптации детей 1 класса	01.01.2023 – 31.08.2023	Педагоги-психологи
6	Диагностика готовности воспитанников подготовительной к школе группы	01.01.2023 – 31.08.2023	Педагог-психолог дошкольного отделения
7	Диагностика адаптации обучающихся 1-го класса к начальной школе	01.01.2023 – 31.08.2023	Педагог-психолог начальной школы
8	Систематизация методик по диагностике профессиональных затруднений педагогов в вопросах индивидуализации дошкольного образования.	01.01.2023 – 31.08.2023	Педагоги-психологи
9	Диагностика профессиональных затруднений педагогов, связанных с вопросами преемственности дошкольного и начального общего образования	01.05.2023 – 31.08.2023	Педагоги-психологи
10	Анализ диагностических данных (аналитические отчеты по результатам анкетирования и диагностики)	01.06.2023 – 31.08.2023	Рабочая группа
11	Проведение собрания для родителей (законных представителей) о запуске проекта	01.05.2023 – 31.05.2023	Рабочая группа
12	Создание вкладки на сайте гимназии «Преемственность дошкольного и начального общего образования»	01.08.2023 – 31.08.2023	Рабочая группа
Практический этап: 01.09.2023 – 28.02.2025			

1	Выбор тем самообразования для педагогов, направленных на решение вопросов преемственности дошкольного и начального общего образования	01.09.2023 – 30.09.2023	Педагоги дошкольного отделения и начальных классов
2	Организация курсов повышения квалификации и профессионального мастерства педагогов, методических мероприятий (педсовет, методические объединения, педагогические часы, работа в творческих группах, практикумы).	01.09.2023 – 28.02.2025	Зам.директора по УВР
3	Реализация программы подготовки к школе детей подготовительной группы	01.09.2023 – 28.02.2025	Воспитатели подготовительной группы, учителя нач. классов
4	Реализация программы адаптации детей 1 класса	01.09.2023 – 28.02.2025	Воспитатели подготовительной группы, учителя нач. классов, педагоги-психологи
5	Проведение цикла просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам преемственности	октябрь-ноябрь 2023	Воспитатели
6	Проведение индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей)	01.09.2023 – 28.02.2025	Воспитатели, учителя нач.классов
7	Разработка наглядного материала по вопросам преемственности дошкольного и начального общего образования для родителей (законных представителей)	01.09.2023 – 28.02.2025	Воспитатели, учителя нач.классов
8	Диагностика готовности воспитанников подготовительной группы по результатам реализации практики преемственности	01.02.2025 – 28.02.2025	Педагог-психолог дошкольного отделения
9	Диагностика адаптации обучающихся 1-го класса к начальной школе по результатам практики преемственности	01.09.2024 – 31.10.2024	Педагог-психолог начальной школы
10	Размещение актуальной информации по теме проекта во вкладке «Преемственность дошкольного и начального общего образования»	в течении реализации проекта	Рабочая группа
Заключительный этап: 01.03.2025 – 31.05.2025			
1	Анализ диагностики готовности воспитанников подготовительной к школе группы по результатам реализации практики преемственности	01.03.2025 – 31.03.2025	Педагог-психолог дошкольного отделения
2	Анализ результатов диагностики адаптации обучающихся 1-го класса к начальной школе по результатам практики преемственности	01.04.2025 – 30.04.2025	Педагог-психолог начальной школы
3	Профессионально-общественная экспертиза результатов реализации	01.05.2025 – 31.05.2025	КНиДО, СПС «Начальная школа», СС работников ДО

	практики преемственности дошкольного и начального общего образования		
4	Подведение итогов реализации проекта, внесение корректив	01.05.2025 – 31.05.2025	Рабочая группа
5	Тиражирование практики преемственности ДО и НОО через: - социальные сети, вкладку на сайте организации - выступление педагогов на конференциях, проведение мастер-классов; обмен опытом работы; обобщение педагогического опыта в области преемственности дошкольного и начального общего образования - публикации педагогов, посвященных вопросам практике преемственности дошкольного и начального общего образования	в течении реализации проекта	Воспитатели, учителя нач.классов
6	Проведение собрания для родителей (законных представителей) о результатах реализации проекта	01.05.2025 – 31.05.2025	Рабочая группа

Ожидаемые результаты:

1. Повышена квалификация и уровень профессионального мастерства по вопросам преемственности начального и дошкольного образования у 100% педагогов дошкольного отделения и отделения начальных классов;
2. Разработана и реализована программа подготовки к школе для детей подготовительной группы дошкольного отделения;
3. Разработана и реализована программа адаптации детей при переходе из детского сада в школу;
4. Проведен цикл просветительских мероприятий (семинары, консультации, собрания) для родителей (законных представителей) обучающихся дошкольного отделения;
5. Результаты диагностики готовности к школе показывают преимущественно достаточный уровень. Количество детей, показывающих низкий уровень готовности к школе, снизилось;
6. На сайте создана и пополнена информацией вкладка «Преемственность дошкольного и начального общего образования»;
7. Пройдена профессионально-общественная экспертиза результатов практики преемственности дошкольного и начального общего образования;
8. Проведен цикл мероприятий по тиражированию опыта практики преемственности (не менее 2-х).